

中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 新建项目试生产延期申请

平顶山市生态环境局叶县分局：

2020年7月2日，我公司向贵局递交了《新建项目试生产报告》，7月4日，公司已内酰胺二期暨升级改造项目和年产15万吨环己酮项目开始进行试生产。在近三个月的试生产过程中，各装置陆续投料单体运行，其配套的环保装置运行正常，能够满足环保要求。然而已内酰胺二期暨升级改造项目目前仅完成了单体试车，15万吨环己酮项目在单体试车过程中就多次出现故障停车。整体系统尚未打通不能实现全系统稳定运行。公司积极与工程设计单位进行技术调整，以期尽快实现新建生产系统正式打通联动运行。

因此，我公司新建装置尚不具备环境竣工验收监测条件。为确保较好地完成新建项目环保竣工验收工作，特向贵局申请将试生产进行延期，待全系统正常后我们立即组织环保竣工验收。

妥否，请批准

中国平煤神马集团尼龙科技有限公司

2020年9月28日

